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CONTEXTE	
Comme indiqué dans un rapport adressé aux Communes du cercle scolaire de Villeneuve Haut‐Lac en 

octobre 2018  (Theubet, 2018), ainsi que dans  les  rapports de gestion sur  les années 2017 et 2018 

(Municipalité de Villeneuve, 2018, pp. 100‐101) et (Municipalité de Villeneuve, 2019), des besoins en 

locaux  scolaires  se  feront pressentir dès 2022. Des  investissements  seront nécessaires. En effet,  la 

population scolaire n’a cessé de croître ces dernières années. En cinq ans, une augmentation de plus 

de 200 élèves est à relever, soit une augmentation de 20%, faisant passer les effectifs de 1'067 élèves 

à 1'281 à  la  rentrée scolaire de 2019. Ce qui est  important de  relevé,  c’est que  l’établissement de 

Villeneuve Haut‐Lac a changé de catégorie d’établissement scolaire très rapidement. Le changement 

d’échelle a un impact réel est doit être considéré par le politique. 

Or,  concernant  la  population  des  0‐16  ans  et  leur  famille,  d’autres  besoins  se  font  également 

ressentir, notamment pour les structures préscolaires et parascolaires. Deux éléments essentiels à la 

réflexion sont donc nécessaires : 

 L’article 63a de la Constitution vaudoise (Cst‐VD ; RSV 101.01) , “Ecole à journée continue”, 

adopté en votation populaire en automne 2009 à une très forte majorité indique que : « En 

collaboration  avec  l’Etat  et  les  partenaires  privés,  les  communes  organisent  un  accueil 

parascolaire surveillé, facultatif pour les familles, sous forme d’école à journée continue dans 

les locaux scolaires ou à proximité, pendant toute la durée de la scolarité obligatoire. » ; 

 Dans son rapport de novembre 2018, la Fondation pour l’accueil de jour des enfants indique 

que : « […]  l’augmentation de  la demande constatée ces dernières années va se poursuivre, 

en  raison  d’une  évolution  démographique, mais  aussi  sociétale  :  le  fait  de  fréquenter  une 

structure d’accueil de jour devient de plus en plus la norme pour les enfants. En outre, celles 

et  ceux  qui  ont  fréquenté  ces  structures  (préscolaires  et/ou  parascolaires)  étant  enfants 

auront  d’autant  plus  ce  réflexe  lorsqu’ils  seront  parents  à  leur  tour. »  (Fondation  pour 

l'accueil de jour des enfants, 2018, p. 10) 

Ajoutons à cela un paysage scolaire en mouvement, qui évolue de plus en plus rapidement afin de se 

rapprocher  des  besoins  futurs  des  élèves.  Une  volonté  politique  pour  une  école  à  visée  inclusive, 

souhaitée  également  par  le  législatif  va  être  progressivement mise  en œuvre  à  travers  le  concept 

360°. 

Suite  à  la  création  de  l’ASPIHL,  ce  nouveau  et  dernier  rapport  a  pour  objectif  de  dresser  le  plus 

objectivement possible les besoins en locaux scolaires selon deux visions différentes. Ce rapport est 

fait  avec  les  données  en  possession de  la  direction  et  sans  que  celle‐ci  prétende  avoir  les mêmes 

compétences qu’un bureau d’ingénieurs 
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LES	BESOINS	EN	LOCAUX	SCOLAIRES	

Horaires	et	locaux	scolaires	
Dans  l’école  idéale,  l’horaire  scolaire  devrait  correspondre  à  des  réalités  pédagogiques  et 

biologiques. Rythme et régularité sont des facteurs de réussite pour les élèves et sont également des 

éléments attendus de  la part de  la population pour  leur propre organisation  familiale. Or,  lors des 

conceptions  des  horaires,  de  fortes  contraintes  émergent  lorsque  les  salles  spéciales  sont  en 

insuffisance,  notamment  celles  de  gymnastique.  Ainsi,  même  avec  les  meilleures  intentions 

possibles, l’école devient source de stress pour les familles (les horaires des enfants n’étant pas les 

mêmes),  de  fatigue pour  certains  adolescents  (certains  doivent  commencer  plus  tôt  les  cours  que 

d’autres) et engendre ainsi des inégalités. Les horaires doivent tendre vers une harmonisation pour 

le  bien  être  des  familles.  Les  structures  scolaires  doivent  ainsi  permettre  une  prévisibilité  des 

horaires scolaires, chose qui n’est actuellement pas le cas puisque les contraintes liés aux bâtiments 

nous empêchent de donner les horaires avant la rentrée d’août. 

Pour le reste du dossier, la direction a donc tablé l’horaire maximal sur 28 périodes pour les 1‐6P et à 

32 périodes pour  les 7‐8P et à 33 pour  les 9‐11S.  Les horaires scolaires devraient en effet pouvoir 

tous être construits sur des plages de ces dimensions pour des égalités de traitement et de chance 

pour chacun des élèves. 

Evolution	démographique	estimée	
L’augmentation  de  la  population  se  base  sur  les  données  statistiques  (Statistique  Vaud)  au 

31.12.2017. La croissance totale est estimée à l’aide des chiffres de Statistique Vaud sur la population 

du district d’Aigle. Les proportions ont été ramenées aux cinq Communes. Les estimations 2025 et 

2040,  tiennent  compte  des  affirmations  contenues  dans  le  rapport  de  2012  sur  les  volontés 

politiques  des  diverses  communes  revues  à  la  baisse  par  rapport  aux  premières  estimations. Une 

population  à  10'800  habitants  sur  l’aire  de  recrutement  de  l’établissement  d’ici  2025  semble 

toutefois plausible. Elle pourrait atteindre, dans les projections basses, 12'000 âmes en 2040. 

En  appliquant  les  taux  prédictifs  de  Statistique  Vaud  pour  la  population  4‐15  ans,  on  obtient  des 

estimations pour la population en âge de scolarité obligatoire. On voit que pour 2017, l’estimation de 

1220 est proche de ce que nous avions dans notre établissement. 

En appliquant les ratios stricts proposés,  l’estimation de 1584 enfants scolarisables pour 2040 nous 

semblait  toutefois  élevée.  Elle  est  alors  ramenée  à  1500  élèves.  La  barre  des  1'300  élèves  sera 

bientôt  franchie  (Municipalité  de Villeneuve, 2019) pour atteindre 1'330 élèves en 2025  (Theubet, 

2018). 

Année  Population  Ration 4‐15 ans  Elèves 

2017  9’619  12.7%  1220 

2025  10’800  12.3%  1330 

2040  12’000  13.2%  1584  1520 
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Nombre	de	classes	et	localisation	
Bien qu’il soit difficile de prédire avec exactitude les endroits où les familles iront s’implanter, il est 

toutefois possible de faire une évaluation du nombre de classes qu’il nous faudra créer dans le futur. 

La direction de l’établissement de Villeneuve Haut‐Lac, avec les données en sa possession, estime 

que l’établissement passera d’un nombre de 68 classes actuellement (66 en 2018) à 79 en 2040 (ce 

qui ne représente qu’environ 1 classe de plus par année scolaire). L’établissement devrait toutefois 

rapidement arriver à 73 classes (vers 2025). 

L’objectif est alors de présenter un projet complet, bien qu’en plusieurs phases, des besoins en 

locaux scolaires, notamment en salles de classe et de sport. 

Pour la localisation, le principe de rationalisation et de regroupement scolaire a été privilégié dans ce 

rapport, poussant l’auteur à placer les locaux scolaires proches des structures d’accueil en 

développement. C’est pourquoi l’axe Roche – Rennaz – Villeneuve est privilégié. 

Locaux	scolaires	
Actuellement, à la fin du 1er semestre de l’année scolaire 2019‐2020, la situation de l’Etablissement 

de Villeneuve Haut‐Lac est la suivante : 

 Sur VILLENEUVE, le COLLÈGE DU LAC et ses porta‐cabines sont pleins. Il est difficile pour l’équipe 

de direction de trouver des locaux de dégagement pour organiser le soutien pédagogique, les 

appuis, les cours de français intensif, etc… L’effectif moyen des classe est de 19,5, proche du 

maximum  légal  pour  ces  années  primaires.  La  salle  de  gymnastique,  utilisable  pour  des 

élèves de 3‐6P dont la grille horaire est de 28 périodes, est utilisée à 29/28 = 103%. 

 Sur VILLENEUVE,  le COLLÈGE DE  LA TOUR‐ROUGE, son pavillon « provisoire » et ses porta‐cabines 

peuvent encore accueillir 2 classes. D’après des estimations positives,  il ne sera alors plein 

qu’à la rentrée 2021. A noter que le pavillon provisoire n’est pas adapté à l’accueil des élèves 

de 1‐2P : les surfaces des salles sont non conformes car exiguës et le confort (essentiellement 

les températures froides en hivers et très chaudes en été) inadapté à des élèves de cet âge. 

Placer des classes du secondaire dans le pavillon demanderait un investissement financier à 

perte dans une structure faite pour être provisoire. Dès lors, la direction peut s’accommoder 

de  cette  situation,  mais  à  court  terme  seulement.  Les  taux  d’occupation  des  salles  de 

gymnastique de la Tour‐Rouge sont de 41/33 = 124%. 

 Sur VILLENEUVE,  la SALLE DE  LA TRONCHENAZ permet  la  tenue d’activités physiques et sportives, 

mais n’est pas adaptée à un cadre scolaire. La salle ne pouvant pas être utilisée le vendredi, 

ni avant 10h00 le lundi, elle est alors actuellement utilisée à 100% de sa capacité.  

 Sur  ROCHE,  le  site  de  PRÉ‐CLOS  est  plein.  Les  salles  de  dégagement  sont  utilisées  par  des 

dédoublements de classe, puisque  l’effectif moyen des classes à Pré‐Clos et de 20,6 élèves 

par classe. Bien que tolérable, il est au‐dessus de la norme légale. La salle de la Rotzérane est 

utilisée 33 périodes (33/32 = 103%). 

 Sur ROCHE, le COLLÈGE DES SALINES pourrait accueillir encore une classe après réaménagements. 

Bien que prêtée à la Fondation de Verdeil,  la salle de gymnastique n’est pas complètement 

adaptée  à  la  pratique  du  sport  pour  les  élèves  de  7‐8P  qui  fréquentent  le  site.  Certaines 

classes de Prés‐Clos font le déplacement. Elle est utilisée 74%. 
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 Dans la plaine, en prenant en compte les sites de CHESSEL, NOVILLE et RENNAZ, il ne reste qu’un 

unique  local pouvant accueillir une classe. Bien que  le bâtiment de CHESSEL abrite une salle 

permettant le déroulement des cours de rythmique, les élèves 1‐6P de la plaine n’ont pas de 

structure sportive à leur disposition. Cela engendre des déplacements vers la TRONCHENAZ ou 

à la piscine de Vouvry (utilisation 4/28 = 14%) pour pratiquer  les heures légale de sport. Or 

cette dernière nous annonce ne bientôt plus pouvoir nous accueillir (car devoir privilégier les 

élèves valaisans). Comme indiqué, la salle de la TRONCHENAZ est utilisée à 100%. 

En  2002,  alors  directeur  de  l’établissement,  Monsieur  Marcel  Yersin,  formulait  déjà  les  propos 

suivants dans son Ecole‐Info (Yersin, 2002) : 

« En conséquence,  la construction scolaire prévue est  indispensable, si nous voulons être en mesure 

de  proposer  ces  prochaines  années  des  conditions  d’enseignement  normales  à  nos  enfants  et  aux 

enseignants, dont le dévouement auprès de notre jeunesse est remarquable ! ». 

Certes, une nouvelle salle de gymnastique a vu le jour et des rénovations ont été entreprises ces 18 

dernières  années.  Cependant,  l’explosion  démographique  et  l’obsolescence  des  structures 

provisoires  poussent  la  direction  de  l’établissement  à  remettre  cette  réalité  dans  les  mains  du 

politique. 

Des  infrastructures  scolaires  et  parascolaires  de  qualité  sont  une  source  d’attractivité  et  de 

sédentarisation permettant la création de liens communautaires forts. 

 

Figure 1 : dessin d’un collège « idéal », classe 7P/1, concours DD  "Ma classe refait le monde" 2019 
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LES	POSTULATS	DE	BASE	

Axe	Villeneuve	–	Rennaz	–	Roche	
A  l’heure  actuelle,  il  est  logique  de  porter  une  vision  axée  sur  les  sites  de  Villeneuve,  Roche  et 

Rennaz.  Ce  choix  s’opère  non  seulement  en  regard  de  l’offre  en  transport  public  nécessaire  aux 

déplacements des  enfants  jusque dans  leur  lieu de  scolarisation, mais  également de  la  répartition 

existante  des  structures  préscolaires  et  parascolaires.  En  effet,  aujourd’hui,  ce  sont  les  sites  de 

Roche, Rennaz et Villeneuve qui offrent de telles structures et qui pourraient être développées dans 

le futur. De plus, sur le long terme, les solutions trouvées actuellement dans la plaine ne seront plus 

tolérées : une famille de Noville peut en effet voir actuellement son enfant de 1P envoyé à Chessel, 

son enfant de 4P envoyé à Rennaz, alors que celui de 6P est à Roche et celui de 9S à Villeneuve. Ce 

n’est pas idéal en termes d’organisation familiale. 

Pour  l’étude,  l’aire  de  recrutement  de  l’établissement  de  Villeneuve  Haut‐Lac  a  été  partagée  en 

« quartiers » de population. 

 

Figure 2 : « Quartiers », source CartoEO (les chiffres ne sont pas représentatifs). 

C’est  essentiellement  dans  le  quartier  « Noville  2 »  et  « Villeneuve »  que  des  augmentations  de 

population et donc d’élèves, devraient se réaliser ces prochaines années, ce qui justifie la décision du 

nouveau site. 

Un	nouveau	site	
Pour  envisager  un  développement  convenable,  capable  d’absorber  progressivement  la  charge 

jusqu’en 2040, un ou des nouveaux sites doivent être trouvés. Le site de la TRONCHENAZ semble une 

option de qualité pour la première étape. Il offre en effet un espace suffisant, est proche des voies 

sécurisées de transport et fait partie d’une zone d’intérêt public. 
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Les	nombres	utilisés	
Les nombres utilisés dans les deux propositions proviennent des estimations suivantes 

Année  Elèves  Classes 

2020  1289  68 

2025  1350  73 

2040  1500 
80 
 

Tableau 1 : évolution estimée 

La  répartition  géographique  (selon  les  « quartiers »)  et  par  demi‐cycle  est  évaluée1  de  la manière 

suivante : 

Demi‐cycle  Nb classes  Evolution de la provenance des élèves 

(2025)  (2040)  VI  NO1  NO2  CR  RE  CH  CH‐C  RO   

1‐2P  14  14  715 
55.4% 

80 
6.2% 

50 
3.9% 

23 
1.8% 

110 
8.5% 

49 
3.8% 

5 
0.4% 

258 
20% 

1290 
(2020) 3‐4P  13  15 

5‐6P  14  15  725 
53.7% 

80 
5.9% 

70 
5.2% 

20 
1.5% 

115 
8.5% 

51 
3.8% 

4 
0.3% 

285 
21.1% 

1350 
(2025) 7‐8P  14  15 

9‐11S  18  21  775 
51.7% 

85 
5.7% 

140 
9.3% 

20 
1.3% 

130 
8.7% 

55 
3.7% 

5 
0.3% 

290 
19.3% 

1500 
(2040) Total  73  80 

Tableau 2 : provenance estimée 

Les  nombres  représentant  les  salles  existantes  ne  tiennent  pas  compte  des  structures  provisoires 

telles que pavillons ou porta‐cabines, l’objectif étant d’enlever ces structures inadaptées, énergivores 

et non esthétiques. Sont uniquement considérées comme salles spéciales, celles qui le sont pour des 

raisons techniques. Celles qui comportent uniquement du matériel déplaçables (MUS, ACM, AVI, INF) 

sont considérées comme salles de classe. Les nombres suivants sont à considérer : 

Sites 

Sa
lle
s 
d
e 
cl
as
se
 

D
ég
ag
em

en
t 

Sa
lle
 d
e 
sp
o
rt
 

Sa
lle
 d
e 
ry
th
m
. 

Sa
lle
 s
p
éc
ia
le
 

Sa
lle
 d
es
 m

aî
tr
es
 

A
u
tr
e
 

Remarques 

Collège de Chessel  1      1        1 Arennaz 
2 TMA 
3 Cuisine, sciences, TMA 
4 Economat, foyer, école 
musique, soupe 
5 locaux admin(6), 
psychomot., biblio., 
polyvalente, dentiste, 
infirmerie, espace TMA 

Collège de Noville  2  1           

Collège de Rennaz  3          1  11 

Roche Salines  9  1  1    12  1   

Roche Prés‐Clos  10  2  1      1   

Collèges du Lac  20  3  1    33  2  44 

Tour‐Rouge  28  2  2  1  1  1  135 
Tableau 3 : locaux actuels 

                                                            
1  Précaution :  ces  estimations  se  basent  sur  l’évolution  statistique  de  la  population  et  sur  des  projections 

« politiques » actuelles. L’augmentation de la population scolaire est difficile à estimer, car dépendante du type 

de logements construits. Nous sommes dans la variante modeste. 
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PROJET	1	:	METTRE	DU	PRIMAIRE	DANS	LE	NOUVEAU	COLLÈGE	

Description	
Le projet no 1 consiste à placer des classes du primaire dans le nouveau bâtiment. Le site de la Tour‐

Rouge serait alors complètement dédié au secondaire et la charge dans les autres bâtiments devrait 

être  équilibrée.  Qui  dit  placer  du  primaire  à  la  Tronchenaz  dit  également  placer  les  structures 

d’accueil de jour à cet endroit, ainsi que les locaux pour les PPLS. 

En augmentant la capacité d’accueil d’élèves du primaire, l’un des objectifs à terme sera de fermer 

les petits collèges de Chessel et Noville et de regrouper les élèves de 1‐4P sur Rennaz. 

En se basant sur la provenance estimée des élèves (Tableau 2 : provenance estimée p.9), la direction 

de l’établissement fait alors les projections suivantes en termes de nombres de classes. 

  2025    2040 

  1‐2P  3‐4P  5‐6P  7‐8P  9‐11S    1‐2P  3‐4P  5‐6P  7‐8P  9‐11S 

TRONCHENAZ  8  4  4  5  5                   9  4  5  4  5                

TR                       6  6  7                         7  7  7 

CL                 7  7                            7  8          

RE 

2  1  1 

                      
2  1  1 

                    

CH                                             

NO                                             

ROS  3  2  2                       3  2  2                      

RPC           2  2                          3  3                

  13  14  14  14  19    14  15  15  15  21 

 

Tour	Rouge	
Le site de la Tour‐Rouge, sans les structures provisoires (pavillon et porta‐cabines) pourra accueillir 

les élèves du secondaire (9‐11S) de Villeneuve.  

L’administration de l’établissement (direction et administration) restera à la Tour‐Rouge. Les locaux 

administratifs devront toutefois être rafraîchis. 

Un réfectoire scolaire pour les élèves du secondaire devra être construit sur site, éventuellement en 

lieu et place du pavillon Ecublens. 

Les deux salles de gymnastique permettront d’absorber uniquement la charge des élèves du site. Les 

élèves  de  7‐8P  localisés  au  COLLÈGE  DU  LAC  devront  se  rendre  sur  le  nouveau  site  pour  les  heures 

double d’EPH. La salle de rythmique n’aura plus d’utilité, elle pourra être utilisée comme économat. 

Collège	du	Lac	
Le Collège du Lac accueillera  l’ensemble des élèves de 7‐8P de  l’établissement de Villeneuve Haut‐

Lac.  C’est  en  effet  un  âge  où  les  déplacements  sont  possibles  et  le  collège  est  idéalement  situé 

proche des lignes du bus. Le nombre de locaux, les salles spéciales déjà existantes permettront une 

activité  pédagogique  de  qualité.  En  termes  d’égalité  de  traitement  (élément  essentiel  durant  ces 

années d’orientation), les chances sont augmentées en mettant l’ensemble des enseignants de 7‐8P 
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sur le même site. La cours de récréation, proche de la route cantonale, est davantage faite pour des 

élèves de 7‐8P. 

Les élèves pourront se rendre seuls à la TRONCHENAZ pour les besoins de l’EPH ou les rendez‐vous chez 

les PPLS. 

Une structure d’accueil (cantine) située à la TRONCHENAZ tiendra compte du besoin supplémentaire en 

repas de midi pour les enfants de Villeneuve et de la plaine. 

Roches	(Prés‐Clos	et	Salines)	
Les salles libérées par les 7‐8P actuels de Roche permettront d’absorber l’augmentation du nombre 

de classes, mais aussi d’offrir des locaux de qualité pour l’accueil préscolaire et parascolaire. 

Une discussion avec les autorités locales devra permettre de déterminer quels élèves occuperont les 

locaux  de  Pré‐Clos  et  les  locaux  de  Roche  Salines.  La  situation  actuelle  mène  à  imaginer  une 

occupation des Salines par les élèves plus âgés, regroupant les activités préscolaires, parascolaires et 

du  premier  cycle  sur  Pré‐Clos.  L’accès  à  la  Rotzérane,  la  traversée  de  la  route  cantonale  seront 

toutefois des éléments à prendre en compte dans les futures décisions. 

Rennaz	
Une des attentes serait que Rennaz devienne un nouveau pôle primaire pour les élèves de la plaine, 

avec une structure sportive permettant d’atteindre  les objectifs du primaire. Ainsi,  les élèves de  la 

plaine pourront se rendre au sport sans avoir de longs trajets ou des changements de bus. Capable 

d’accueillir entre 5‐6 classes,  le site permettra d’accueillir  les élèves de 1‐4P (voir 5P si besoin) des 

communes  de  Rennaz,  Chessel  et  Noville  (village).  Les  bâtiments  des  autres  sites  pourront  être 

réaffectés. 

Idéalement situé par rapport aux transports publics, le site est proche de l’unité d’accueil développée 

en  parallèle  de  l’hôpital  du  Chablais.  Les  parents  de  la  plaine  seront  alors  satisfaits  de  trouver 

l’ensemble  des  services  scolaires  à  un  même  endroit,  évitant  ainsi  à  certains  d’avoir  des  enfants 

scolarisés ou pris en charge dans différentes structures. 

Tronchenaz	
Le site de la Tronchenaz accueillera les élèves du primaire, quelques professionnels en milieu scolaire 

tels  que  les  PPLS et  les  structures  d’accueil  de  jour.  Ce  site pourra  accueillir  jusqu’à 27  classes du 

primaire  avec  des  salles  de  classe,  de  dégagement,  des  salles  spéciales,  ainsi  que  des  salles  de 

gymnastique  et  de  rythmique.  Une  salle  triple  sera  nécessaire  pour  absorber  la  charge  de  sport 

prévue pour 27 classes, ainsi qu’une partie des activités physiques des 7‐8P. 
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En tenant compte des locaux actuels (voir Tableau 3 : locaux actuels p.9), ainsi que des besoins pour 

une bonne organisation scolaire, la direction définit le cahier des charges ci‐dessous. 

Cahier	des	charges	–	PROJET	1	
1.00  Nouvelle construction  nb     m2  total  Remarque 

1.10  Salle de classe           1520    
1.11  Salles pour classes "cycle 1"  16  x  80  1280   
1.12  Salles pour classes "cycle 2"  11  x  72  792   
1.13  Salles pour classes "secondaires"      64  0   
1.14  Salles de dégagement  6  x  40  240   

1.20  Autres salles d'enseignement           300    
1.21  Sciences        0   
1.22  Cuisine        0   
1.23  Travaux manuels (avec local)        0   
1.24  Autres  3    100  300  ACM/SCN/MUS 

1.30  Locaux administratifs           450    

1.31  Bureaux direction  1  x  20  20  A prévoir si à terme 1 établissement P et 1 S ? 
1.32  Salle des maîtres  1  x  180  180   
1.33  Salle entretien parents  1  x  12  12   
1.34  Infirmerie  1  x  16  16   
1.35  Bureaux PPLS  1  x  120  120   
1.36  Bureaux OCOSP        0   
1.37  Bureaux Socio‐éducatif  1  x  12  12   
1.38  Bureau ASPIHL        0   
1.39  Economat  1  x  90  90   

1.40  Locaux accueil de jour           600    
1.41  Locaux UAPE  4  x  100  400 
1.42  Réfectoire pour UAPE  1  x  200  200 
1.43  Réfectoire scolaire  0 

1.50  Sport           1664    
1.51  Salle VD2  0  x  390     
1.52  Salle VD6  1  x  1242  1242   
1.51  Salle VD5  1  x  910    Variante avec piscine 
1.52  Piscine couverte scolaire  1  x  600  600 

1.53  Salle de théorie        0   
1.54  Local matériel  1  x  60  60   
1.55  Vestiaires, douches, WC (y.c. maîtres)  3  x  74  222   
1.56  Local arbitre / infirmerie  1  x  10  10   
1.57  Locaux techniques  1  x  20  20   
1.58  Halle d'entrée  1  x  50  50   

1.60  Bibliothèque           320    
1.61  Bibliothèque  1  x  320  320   

1.70  Conférence           450    
1.71  Salle de conférence / Aula  1  x  450  450  salle 350 places 

1.80  Technique           430    
1.81  Locaux techniques  4  x  12  48   
1.82  WC  30  x  3  90   
1.83  WC handicapé + maîtres  3  x  7  21   
1.84  Réserve  1  x  71  71   
1.85  Voies de circulation  1  x  200  200  estimation 

  Total construit           5184   (4520sans salles EPH) 

1.90  Extérieur           4355    
1.91  Préau non couvert  1  x  3130  3130   
1.92  Préau couvert  1  x  350  350   
1.93  Stationnement  35  x  25  875   
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2.00  Tour‐Rouge  nb     m2  total  Remarque 
             
2.20  Autres salles d'enseignement                
2.21  Sciences  À penser   transformer salle info en sciences ? 

2.30  Locaux administratifs                
2.31  Bureaux direction  0 À penser   moquette 
2.32  Salle des maîtres  À penser   transformer une salle en local de travail 
2.33  Salle entretien parents  À penser   transformer salle psychomot. en accueil parents 
2.34  Infirmerie  À penser   transformer la salle maître TRB en infirmerie 
2.35  Bureaux OCOSP      
2.36  Bureaux Socio‐éducatif  À penser   revoir si possibilité de modifier locaux admin 
2.37  Bureau ASPIHL      
2.38  Economat  À penser   transformer salle rythmique en économat ? 

2.40  Locaux accueil de jour           200    
2.43  Réfectoire scolaire  1  x  200  200   

3.00  Collège‐Lac  nb     m2  total  Remarque 

3.20  Autres salles d'enseignement                

3.24  Autres  À penser  
Aménager une salle de musique : synergie à 
trouver avec l'école de musique ? 

3.50  Sport            

3.51  Salle du COLLÈGE LAC 
À considérer  

Penser à la réaffectation, car salle pas idéale 
pour les 7‐8P  demande éventuellement 
construction à la TOUR‐ROUGE 

4.00  Rennaz  nb     m2  total  Remarque 

4.10  Salle de classe           272    
4.11  Salles pour classes "cycle 1"  2  x  80  160   
4.12  Salles pour classes "cycle 2"  1  x  72  72   
4.13  Salles pour classes "secondaires"  64  0 
4.14  Salle de dégagement  1  x  40  40 

4.30  Locaux administratifs                
4.32  Salle des maîtres  1  x  24  24   

4.80  Technique           230    
4.81  Locaux techniques  4  x  12  48   
4.82  WC  30  x  3  90   
4.83  WC handicapé + maîtres  3  x  7  21   
4.84  Réserve  1  x  71  71   

4.50  Sport           504    
4.52  Salle VD2  1  x  390  390   
4.53  Local matériel  1  x  20  20   
4.54  Vestiaires, douches, WC (y.c. maîtres)  1  x  74  74   
4.56  Locaux techniques  1  x  20  20   

  Total construit           904    

1.90  Extérieur           605    
1.91  Préau non couvert  1  x  440  440   
1.92  Préau couvert  1  x  40  40   
1.93  Stationnement  5  x  25  125   

5.00  Roche Salines  nb     m2  total  Remarque 
Réaffectation des salles pour des classes de 5‐6P     

6.00  Roche Prés‐Clos  nb     m2  total  Remarque 
RAS             

7.00  Noville  nb     m2  total  Remarque 
Réaffectation si développement à Rennaz           

8.00  Chessel  nb     m2  total  Remarque 

Réaffectation si développement à Rennaz           
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Analyse	
Domaine/sous‐domaine  Remarque  Note  Coef.  Résultat 

Envergure    2.98  50%  1.4895 
Besoin en salles (surface)  Ratio sur le nombre de 

classes de primaire et la 
surface idéale 

3.93  15%  0.5895 

Besoin en salles spéciales  Besoin normaux  4.00  5%  0.2 

Besoin en salles EPH  4 – nombre de salles  2.00  10%  0.2 

Besoin immédiat en réfectoires  Dans ce projet, il faut 
construire un réfectoire pour 
le S à la Tour‐Rouge et 1 
pour l’UAPE 

2.00  5%  0.1 

Besoin immédiat en structures 
d’accueil 

Dans ce projet, les structures 
d’accueils sont prises en 
compte 

2.50  5%  0.125 

Bibliothèque scolaire  Une bibliothèque nouvelle 
est construite dans un 
endroit moins idéal pour 
l’ouverture au public 

2.50  5%  0.125 

Bureaux    3.00  5%  0.15 

Dimensions 
pédagogiques 

  3.70  20%  0.74 

Organisation 1‐4P  Bonne organisation 1‐4P  4.00  5%  0.2 

Organisation 5‐6P  Bonne organisation 5‐6P  4.00  5%  0.2 

Organisation 7‐8P  Bonne organisation 7‐8P  3  5%  0.15 

Organisation 9‐11S  Bonne organisation 9‐11S, 
déplacement au Collège –Lac 
pour la cuisine 

3.8  5%  0.19 

Sécurité / mobilité    2.925  20%  0.585 
Localisation des sites  Site moyennement idéal 

pour les unités d’accueil et 
des classes primaires 

2.9  5%  0.145 

Sécurité sur site  Difficile d’évaluer si le site de 
la Tronchenaz est sécurisé 

2.8  10%  0.28 

Sécurité lors de déplacements 
sur temps scolaire 

Les 7‐8P doivent se rendre à 
la Tronchenaz pour du sport 
et les PPLS 

3.2  5%  0.16 

Evolutivité    3.5  10%  0.35 
Evolutivité  Structure d’accueil déjà 

prises en charge 
3.5  10%  0.35 

         

Evaluation finale    3.1645  100%   
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PROJET	2	:	METTRE	DU	SECONDAIRE	DANS	LE	NOUVEAU	COLLÈGE	

Description	
Le projet no 2 consiste à placer des classes du secondaire dans  le nouveau bâtiment.  Le  site de  la 

Tour‐Rouge  serait  alors  complétement  dédié  aux  élèves  de  1‐6P  et  la  charge  dans  les  autres 

bâtiments devrait être équilibrée.  

En augmentant la capacité d’accueil d’élèves du primaire, l’un des objectifs à terme sera de fermer 

les petits collèges de Chessel et Noville et de regrouper les élèves de 1‐4P sur Rennaz. 

En se basant sur la provenance estimée des élèves (Tableau 2 : provenance estimée p.9), la direction 

de l’établissement fait alors les projections suivantes en termes du nombre de classes. 

  2025    2040 

  1‐2P  3‐4P  5‐6P  7‐8P  9‐11S    1‐2P  3‐4P  5‐6P  7‐8P  9‐11S 

TRONCHENAZ                6  6  7 

 

              7  7  7 

TR 
8  4  4 

5  5 
         

 

9  4  5  4  5           

CL        7  7       
 

          7  8       

RE  2  1  1 
                2  2  1 

             
CH                               

NO                               

ROS 
3  2  2                3  2  2               

RPC        2  2           
 

      3  3           

  13  14  14  14  19    14  15  15  15  21 

 

Tour	Rouge	
Le site de la Tour‐Rouge, sans les structures provisoires (pavillon et porta‐cabines) pourra accueillir 

les élèves primaires (1‐6P) de Villeneuve. La surface des salles de classe de la Tour‐Rouge correspond 

davantage à des élèves de ces âges‐là. Les locaux seront en suffisance pour organiser également les 

appuis, le renfort pédagogique et des moments pédagogiques efficients. L’équipement informatique 

sera utilisé par l’approche nouvelle de la science du numérique.  

L’administration de l’établissement (direction et administration) suivra les classes du secondaire. Les 

locaux administratifs actuels pourront être réutilisés par l’équipe PPLS,  libérant ainsi  le  loyer actuel 

payé  par  les  communes.  L’équipe  complète  serait  sur  place  et  pourrait  procéder  à  des  détections 

précoces. 

Une bibliothèque sera  reconstruite dans  les  locaux actuels des  travaux manuels,  afin de donner  le 

goût à  la  lecture dès  le plus  jeune âge. Cet emplacement permet  l’ouverture de  la bibliothèque au 

public via  la cour donnant sur  le quartier des Narcisses. Elle  sera  idéalement située pour offrir des 

heures  d’ouverture  à  la  population.  Les  activités  de  lecture  destinées  au  primaire  pourraient 

perdurer  et  les  élèves  du  secondaire  pourraient  s’y  rendre  occasionnellement  par  un  chemin  non 

dangereux pour de grands élèves. Une bibliothèque à cet endroit a une forte valeur symbolique. 
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Le site est sécurisé, dans une zone à 30 km/h, idéale pour l’accueil de petits enfants. 

Si le développement des structures d’accueil se fait proche de la gare, elles seront ainsi à proximité 

de l’école primaire. Cela facilitera la prise en charge des enfants, leur accompagnement sur le chemin 

de l’école. Une structure pour la prise des repas de midi pour les 4‐12 ans doit être pensée sur place. 

Elle pourra accueillir les enfants du Collège‐Lac provenant de l’aire complète de recrutement. 

Les deux salles de gymnastique, ainsi que la salle de rythmique permettront d’absorber en partie la 

charge des élèves du site ‐ évitant à des élèves de 1‐6P de se déplacer pour de telles activités ‐ , ainsi 

que  des  périodes  doubles  d’EPH  des  élèves  de  7‐8P  localisés  au  COLLÈGE  DU  LAC.  A  terme,  un 

agrandissement du TRC sera nécessaire. 

Collège	du	Lac	
Le Collège du Lac accueillera  l’ensemble des élèves de 7‐8P de  l’établissement de Villeneuve Haut‐

Lac.  C’est  en  effet  un  âge  où  les  déplacements  sont  possibles  et  le  collège  est  idéalement  situé 

proche des lignes du bus. Le nombre de locaux, les salles spéciales déjà existantes permettront une 

activité  pédagogique  de  qualité.  En  termes  d’égalité  de  traitement  (élément  essentiel  durant  ces 

années d’orientation), les chances sont augmentées en mettant l’ensemble des enseignants de 7‐8P 

sur le même site. La cour de récréation, proche de la route cantonale, est davantage faite pour des 

élèves de 7‐8P. 

Entre 10 et 12 ans, la maturité est suffisante pour se rendre seuls à la Tour‐Rouge pour les besoins de 

l’EPH ou les rendez‐vous chez les PPLS. 

Une structure d’accueil (cantine) située à la Tour‐Rouge ou dans le quartier de la gare tiendra compte 

du besoin supplémentaire en repas de midi pour les enfants de Villeneuve et de la plaine. 

Roches	(Prés‐Clos	et	Salines)	
Les salles libérées par les 7‐8P actuels de Roche permettront d’absorber l’augmentation du nombre 

de classes, mais aussi d’offrir des locaux de qualité pour l’accueil préscolaire et parascolaire. 

Une discussion avec les autorités locales devra permettre de déterminer quels élèves occuperont les 

locaux  de  Pré‐Clos  et  les  locaux  de  Roche  Salines.  La  situation  actuelle  mène  à  imaginer  une 

occupation des Salines par les élèves plus âgés, regroupant les activités préscolaires, parascolaires et 

du  premier  cycle  sur  Pré‐Clos.  L’accès  à  la  Rotzérane,  la  traversée  de  la  route  cantonale  seront 

toutefois des éléments à prendre en compte dans les futures décisions. 

Rennaz	
Une des attentes serait que Rennaz devienne un nouveau pôle primaire pour les élèves de la plaine, 

avec une structure sportive permettant d’atteindre  les objectifs du primaire. Ainsi,  les élèves de  la 

plaine pourront se rendre au sport sans avoir de longs trajets ou des changements de bus. Capable 

d’accueillir entre 5‐6 classes,  le site permettra d’accueillir  les élèves de 1‐4P (voir 5P si besoin) des 

communes  de  Rennaz,  Chessel  et  Noville  (village).  Les  bâtiments  des  autres  sites  pourront  être 

réaffectés. 

Idéalement situé par rapport aux transports publics, le site est proche de l’unité d’accueil développée 

en  parallèle  de  l’hôpital  du  Chablais.  Les  parents  de  la  plaine  seront  alors  satisfaits  de  trouver 
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l’ensemble  des  services  scolaires  à  un  même  endroit,  évitant  ainsi  à  certains  d’avoir  des  enfants 

scolarisés ou pris en charge dans différentes structures. 

Tronchenaz	
Le site de la Tronchenaz accueillera les élèves du secondaire, la direction et quelques professionnels 

en milieu scolaire. Ce site pourra accueillir les 21 classes du secondaire avec des salles de classe, de 

dégagement, des salles spéciales et des salles de gymnastique. Une salle double suffira à absorber la 

charge de sport prévue pour 21 classes. 

Idéalement situé pour les élèves du secondaire, le site devra prévoir une cantine scolaire.  
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En tenant compte des locaux actuels (voir Tableau 3 : locaux actuels p. 9), ainsi que des besoins pour 

une bonne organisation scolaire, la direction définit le cahier des charges ci‐dessous. 

Cahier	des	charges	–	Projet	2	
1.00  Nouvelle construction  nb     m2  total  Remarque 

1.10  Salle de classe           1584    
1.11  Salles pour classes "cycle 1"      80  0   
1.12  Salles pour classes "cycle 2"      72  0   
1.13  Salles pour classes "secondaires"  21  x  64  1344   
1.14  Salle de dégagement  6  x  40  240   

1.20  Autres salles d'enseignement           660    
1.21  Sciences  2  x  80  160   
1.22  Cuisine  1  x  100  100   
1.23  Travaux manuels (avec local)  1  x  200  200   
1.24  Autres  2  x  100  200  MUS/ACM/INFO 

1.30  Locaux administratifs           415    
1.31  Bureaux direction  1  x  165  165   
1.32  Salle des maîtres  1  x  126  126   
1.33  Salle entretien parents  1  x  13  13   
1.34  Infirmerie  1  x  16  16   
1.35  Bureaux PPLS        0   
1.36  Bureaux OCOSP  1  x  9  9   
1.37  Bureaux Socio‐éducatif  1  x  9  9   
1.38  Bureau ASPIHL  1  x  17  17   
1.39  Economat  1  x  60  60   

1.40  Locaux accueil de jour           200    
1.41  Locaux UAPE  100  0 
1.42  Réfectoire pour UAPE  120  0 
1.43  Réfectoire scolaire  1  x  200  200 

1.50  Sport           1270    
1.51  Salle VD1      288  0   
1.52  Salle VD5  1  x  910  910   
1.53  Salle de théorie  1  x  62  62   
1.54  Local matériel  1  x  60  60   
1.55  Vestiaires, douches, WC (y.c. maîtres)  2  x  74  148   
1.56  Local arbitre / infirmerie  1  x  10  10   
1.57  Locaux techniques  1  x  20  20   
1.58  Halle d'entrée  1  x  50  50   

1.60  Bibliothèque           0    
1.61  Bibliothèque      320  0   

1.70  Conférence           900    
1.71  Salle de conférence / Aula  1  x  900  900  salle 350 places 

1.80  Technique           416    
1.81  Locaux techniques  4  x  12  48   
1.82  WC  24  x  3  72   
1.83  WC handicapé + maîtres  3  x  7  21   
1.84  Réserve  1  x  75  75   
1.85  Voies de circulation  1  x  200  200  estimation 

  Total construit           5445   (4175 sans salles EPH) 

1.90  Extérieur           4355    
1.91  Préau non couvert  1  x  3130  3130   
1.92  Préau couvert  1  x  350  350   
1.93  Stationnement  35  x  25  875   
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2.00  Tour‐Rouge  nb     m2  total  Remarque 

2.20  Autres salles d'enseignement           0    
2.21  Sciences  0 À penser   Transformer la salle de science en salle multi‐usage  

2.30  Locaux administratifs            
2.32  Salle des maîtres  0 À penser   transformer une salle en local de travail 
2.34  Infirmerie  0 À penser   transformer la salle maître TRB en infirmerie 
2.35  Bureaux PPLS  0 À penser   transformer les locaux actuels de la direction 
2.36  Bureaux OCOSP  0 À penser   à réaffecter 

2.40  Locaux accueil de jour            
2.41  Locaux UAPE  0 À penser   une phase transitoire dans les locaux de la Tour‐

Rouge est envisageable. 2.42  Réfectoire pour UAPE  0 À penser  

2.50  Sport                
2.51  Dédoublement TR C  À considérer   Voir 3.51 

2.52  Piscine  1  x  600  600  Variante avec piscine à la Tour‐Rouge 

2.60  Bibliothèque                
2.61  Bibliothèque  0 À penser   réaffecter la salle TMA actuelle en bibliothèque  

2.80  Technique           0    

2.82  WC  0 À penser   Hauteur des WC pour élèves du primaire 

2.85  Voies de circulation  0 À penser   ôter les casiers et réaménagement des espaces. 

3.00  Collège‐Lac  nb     m2  total  Remarque 

3.20  Autres salles d'enseignement                

3.24  Autres  0 À penser  
aménager une salle de musique : synergie à trouver avec 
l'école de musique ? 

3.50  Sport               

3.51  Salle du COLLÈGE LAC  À considérer  
Penser à la réaffectation, car salle pas idéale pour les 7‐8P 
 demande éventuellement construction à la TOUR‐ROUGE 

4.00  Rennaz  nb     m2  total  Remarque 

4.10  Salle de classe           272    
4.11  Salles pour classes "cycle 1"  2  x  80  160 
4.12  Salles pour classes "cycle 2"  1  x  72  72   
4.13  Salles pour classes "secondaires"      64  0   
4.14  Salle de dégagement  1  x  40  40   

4.30  Locaux administratifs                
4.32  Salle des maîtres  1  x  24  24   

4.80  Technique           230    
4.81  Locaux techniques  4  x  12  48   
4.82  WC  30  x  3  90   
4.83  WC handicapé + maîtres  3  x  7  21   
4.84  Réserve  1  x  71  71   

4.50  Sport           504    
4.52  Salle VD2  1  x  390  390   
4.52  Piscine  1  x  600  600  Variante avec piscine à Rennaz 
4.53  Local matériel  1  x  20  20   
4.54  Vestiaires, douches, WC (y.c. maîtres)  1  x  74  74   

4.56  Locaux techniques  1  x  20  20   

  Total construit           904    

1.90  Extérieur           605    
1.91  Préau non couvert  1  x  440  440   
1.92  Préau couvert  1  x  40  40   
1.93  Stationnement  5  x  25  125   
5.00  Roche Salines  nb     m2  total  Remarque 
Réaffectation des salles pour des classes de 5‐6P           
6.00  Roche Prés‐Clos  nb     m2  total  Remarque 

RAS             
7.00  Noville  nb     m2  total  Remarque 

Réaffectation si développement à Rennaz           
8.00  Chessel  nb     m2  total  Remarque 
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Réaffectation si développement à Rennaz           
 

Analyse	
Domaine/sous‐domaine  Remarque  Note  Coef.  Résultat 

Envergure    3.37  50%  1.6845 
Besoin en salles (surface)  Ratio sur le nombre de 

classes de primaire et la 
surface idéale 

3.87  15%  0.5805 

Besoin en salles spéciale  Besoin légèrement plus 
élevé 

3.78  5%  0.189 

Besoin en salles EPH  4 – nombre de salles  3.00  10%  0.3 

Besoin immédiat en réfectoires  Dans ce projet, il faut 
construire un réfectoire 

3.00  5%  0.15 

Besoin immédiat en structures 
d’accueil 

Pas pris dans ce projet  3.00  5%  0.15 

Bibliothèque scolaire  Une bibliothèque est placée 
sur le site de la Tour‐Rouge 

3.20  5%  0.16 

Bureaux    3.10  5%  0.155 

Dimensions 
pédagogiques 

  3.425  20%  0.685 

Organisation 1‐4P  Bonne organisation 1‐4P  3.50  5%  0.175 

Organisation 5‐6P  Bonne organisation 5‐6P  3.50  5%  0.175 

Organisation 7‐8P  Bonne organisation 7‐8P  3.00  5%  0.15 

Organisation 9‐11S  Bonne organisation 9‐11S, 
déplacement au Collège –Lac 
pour la cuisine 

3.70  5%  0.185 

Sécurité / mobilité    3.38  20%  0.675 
Localisation des sites  Site idéal pour les unités 

d’accueil et des classes 
primaires 

3  5%  0.15 

Sécurité sur site  Difficile d’évaluer si le site de 
la Tronchenaz est sécurisé 

3.5  10%  0.35 

Sécurité lors de déplacements 
sur temps scolaire 

Les 7‐8P doivent se rendre à 
la Tour‐Rouge pour du sport 
et les PPLS 

3.5  5%  0.175 

Evolutivité    2  10%  0.2 
Evolutivité  Structure d’accueil non 

prises en charge 
2  10%  0.2 

         

Evaluation finale    3.2445  100%   
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CONCLUSION	

Comparaison	
1.00  Nouvelle construction  Projet 1  Projet 2   

1.10  Salle de classe  1520  1584   

1.11  Salles pour classes "cycle 1"  1280  0   
1.12  Salles pour classes "cycle 2"  792  0   
1.13  Salles pour classes "secondaires"  0  1344   
1.14  Salle de dégagement  240  240   

1.20  Autres salles d'enseignement  300  660   

1.21  Sciences  0  160   
1.22  Cuisine  0  100   
1.23  Travaux manuels (avec local)  0  200   
1.24  Autres  300  200   

1.30  Locaux administratifs  450  415   

1.31  Bureaux direction  20  165   
1.32  Salle des maîtres  180  126   
1.33  Salle entretien parents  12  13   
1.34  Infirmerie  16  16   
1.35  Bureaux PPLS  120  0   
1.36  Bureaux OCOSP  0  9   
1.37  Bureaux Socio‐éducatif  12  9   
1.38  Bureau ASPIHL  0  17   
1.39  Economat  90  60   

1.40  Locaux accueil de jour  600  200   

1.41  Locaux UAPE  400  0   
1.42  Réfectoire pour UAPE  200  0   
1.43  Réfectoire scolaire  0  200   

1.50  Sport  1664  1270   

1.51  Salle VD5    910   
1.52  Salle VD6  1242     
1.53  Salle de théorie  0  62   
1.54  Local matériel  120  70   
1.55  Vestiaires, douches, WC (y.c. maîtres)  222  148   
1.56  Local arbitre / infirmerie  10  10   
1.57  Locaux techniques  20  20   
1.58  Halle d'entrée  50  50   

1.60  Bibliothèque  320  0   

1.61  Bibliothèque  320  0   

1.70  Conférence  900  900   

1.71  Salle de conférence / Aula  900  900   

1.80  Technique  430  416   

1.81  Locaux techniques  48  48   
1.82  WC  90  72   
1.83  WC handicapé + maîtres  21  21   
1.84  Réserve  71  75   
1.85  Voies de circulation  200  200   
  Total construit sans salle EPH  4520  4175   

  Total construit  6148  5445   

1.90  Extérieur  4355  4080   

1.91  Préau non couvert  3130  3130   
1.92  Préau couvert  350  350   
1.93  Stationnement  875  875   
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2.00  Tour‐Rouge  Refaire  Refaire   

         

2.20  Autres salles d'enseignement     0   

2.21  Sciences  Oui  Partiel   

2.30  Locaux administratifs         

2.31  Bureaux direction  Partiel  Partiel   

2.32  Salle des maîtres  Partiel  Partiel   

2.33  Salle entretien parents  Partiel  Partiel   

2.34  Infirmerie  Oui  Oui   

2.35  Bureaux OCOSP  Partiel  0   

2.36  Bureaux Socio‐éducatif  Partiel  Partiel   

2.37  Bureau ASPIHL  Partiel     

2.38  Economat  Oui  Non   

2.50  Sport         

2.51  Salles de gym CL + TR  Partiel  Oui   

2.60  Bibliothèque         

2.61  Bibliothèque  Non  Partiel   

2.80  Technique     0   

2.85  Voies de circulation    Partiel   

3.00  Collège‐Lac       

3.20  Autres salles d'enseignement         

3.24  Autres  MUS  MUS   

 

Arguments	pédagogiques	et	organisationnels	de	la	direction	
La direction soutient le projet no 2 avec les arguments suivants : 

 Site de la Tour‐Rouge idéal pour du primaire de par la taille des salles existantes, le périmètre 

sécurisé et la localisation ; 

 Zone de la Tronchenaz idéale pour favoriser la mobilité douce auprès de grands élèves ; 

 Collège du Lac n’est ni idéal pour des 1‐4P, ni pour du secondaire, c’est pourquoi la solution 

des 7‐8P (primaire cycle 2) semble favorable. 

Dernières	idées	
Lors de la conception de ce rapport, quelques idées supplémentaires ont surgi et sont résumées ici : 

 Prévoir suffisamment de salles de sport pour réaffecter la salle du collège du Lac. Cette dernière 

pourrait  être  affectée  en  aula/salle  de  spectacle  ou  alors  pourrait  accueillir  les  structures 

d’accueil (UAPE et réfectoire 8‐12 ans) sur deux étages comme cela a été fait à Puidoux ; 

 La création de  l’ASPIHL,  l’éventuelle dénonciation de  la  convention  liant  l’Etablissement et  les 

communes pourraient mener à terme à la création d’un « service intercommunal de la jeunesse 

et  du  sport ».  Il  serait  important,  dans  un  esprit  de  collaboration,  que  ce  service  soit 

géographiquement proche de la direction de l’établissement pour en simplifier la lecture par les 

utilisateurs. 
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Conclusion	
En conclusion, la direction souhaite mettre en avant que les estimations se basent sur une variante 

modeste. Or, l’établissement est entré dans un changement d’échelle dès lors qu’il avait franchi les 

1'100  élèves.  L’établissement  est  dans  une  nouvelle  dynamique  qui,  à  terme,  nous  l’espérons, 

donnera un sentiment de sécurité et de qualité des apprentissages aux élèves et à leurs parents. La 

construction d’installations scolaires de valeur,  la prise en compte de  l’organisation des familles en 

matière d’horaires harmonisés et prévisibles, ainsi qu’en besoins parascolaires ont un effet attractif 

sur ces dernières. Ainsi, quel que soit le choix politique effectué, il sera nécessaire de garder à l’esprit 

des possibilités d’extension. 
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